

## HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

**Nazwa projektu:** Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego

**Nr projektu** FEDS.09.03-IZ.00-0006/23

**Nazwa podmiotu realizującego wsparcie:** Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

**Adres miejsca realizacji wsparcia:** ul. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od do )	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali
1	03.03.2026	15:15-18:15	Zajęcia specjalistyczne w szkolnych pracowniach nauki zawodu - Strony WWW -2.2	308
2	05.03.2026	15:15-18:15	Zajęcia specjalistyczne w szkolnych pracowniach nauki zawodu - Strony WWW -2.2	308
3	12.03.2026	15:15-18:15	Zajęcia specjalistyczne w szkolnych pracowniach nauki zawodu - Strony WWW -2.2	308
4	17.03.2026	15:15-18:15	Zajęcia specjalistyczne w szkolnych pracowniach nauki zawodu - Strony WWW -2.2	308
5	19.03.2026	15:15-18:15	Zajęcia specjalistyczne w szkolnych pracowniach nauki zawodu - Strony WWW -2.2	308
6	24.03.2026	15:15-18:15	Zajęcia specjalistyczne w szkolnych pracowniach nauki zawodu - Strony WWW -2.2	308
7	26.03.2026	15:15-18:15	Zajęcia specjalistyczne w szkolnych pracowniach nauki zawodu - Strony WWW -2.2	308
		Suma: 28		

Imię i nazwisko prowadzącego
------------------------------

Ireneusz Furtak
-----------------

Ireneusz Furtak
-----------------

Ireneusz Furtak
-----------------

Ireneusz Furtak
-----------------

Ireneusz Furtak
-----------------

Ireneusz Furtak
-----------------

Ireneusz Furtak
-----------------

Ireneusz Furtak
-----------------

--